

Дільниця	Населений пункт	Дата початку робіт	Плануєма дата завершення робіт
Золочівська	с.Світличне	11.06.2018	15.06.2018
Слатинська	с.Нова Козача	12.06.2018	13.06.2018
Богодухівська	с.Кручик	14.06.2018	21.06.2018
Богодухівська	с.Кручик	22.06.2018	23.06.2018
Пересічанська	смт. Вільшани	25.06.2018	27.06.2018
Слатинська	с.Дубовка	26.06.2018	27.06.2018
Золочівська	с.Одноробівка	09.07.2018	20.07.2018
Дергачівська	с.Родічі (ПФ"Юнона")	09.07.2018	10.07.2018
Дергачівська	с.Родічі (ПФ"Юнона")	10.07.2018	11.07.2018
Богодухівська	с.Павлівка	12.07.2018	20.07.2018
Слатинська	с.Цупівка	23.07.2018	24.07.2018
Пересічанська	смт. Солоницівка (ГРП-22)	24.07.2018	26.07.2018
Слатинська	с.Цупівка	24.07.2018	25.07.2018
Богодухівська	м.Богодухів (вул.Пархоменко)	04.08.2018	10.08.2018
Золочівська	с.Уди	06.08.2018	10.08.2018
Золочівська	ст.Одноробівка	20.08.2018	22.08.2018